
โดยแผนกบรหิารสญัญา กงช.ชย.ทร.



ประวัตผู้ิบรรยาย
น.อ.จุฑา มุกนพรัตน์
หน.บริหารสญัญา กงช.ชย.ทร.
 -ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน
 -ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน



การบริหารสัญญาของ ชย.ทร.
ลงนามสญัญา

แจ้งขัน้ตอนการ
ปฏิบติั

แจ้งช่ือผู้ควบคมุงาน /
ระหว่างรอขึน้แต่งตัง้

แจ้งเรื่อง
แบบฟอรม์ขอ
อนุมติัต่างๆ

แจ้งให้รีบติดต่อ
หน่วยเพ่ือขอ

อนุญาตเข้าพืน้ท่ี

แผนกบริหาร
สญัญา



ปัญหาทีพ่บ
 1.การขออนุญาตเขา้พืน้ที่
 2.การส่งแผนงานก่อสรา้ง แต่ไมไ่ดส้่งแผนการเบกิเงนิ
 3.กรณงีานมปัีญหาหรอืเจออุปสรรคในระหวา่งก่อสรา้ง (รวมถงึโรคโค
วดิ 19)
 4.เมือ่ม ีพรบ.ใหม ่ระเบยีบใหม ่ค าสัง่ใหม ่กระบวนการต่างๆ อาจไม่
เหมอืนเดมิ
 5.การบอกเลกิสญัญา
 6.การซ่อมท าสิง่ช ารุดพกพร่อง (ทีอ่ยูใ่นค ้าประกนั) 



1.การขออนุญาตเข้าพืน้ที่
แนวทางการปฎิบติั
 ชย.ทร. ออกข่าวแจ้งหน่วยใช้ประโยชน์ 2 ครัง้ (ตอนได้ตวัผู้รบัจ้าง,ตอน

เป็นสญัญา)

วิธีแก้
 รีบขอเข้าพืน้ท่ี

 ชย.ทร.มอบหมายให้ผู้คมุงานเข้าไปดกู่อน ระหว่างรอค าสัง่แต่งตัง้ แต่ให้มี
ผลย้อนหลงัตัง้แต่วนัเร่ิมสญัญา

 หน่วยควรมอบหมายให้ จนท.มาก ากบัดแูลพืน้ท่ีก่อสร้าง ระหว่างรอ
หนังสืออนุญาตให้เข้าพืน้ท่ี



2.การส่งแผนงาน แต่ไม่ไดส่้งแผนเบกิเงนิ
 เพ่ือใช้ในการเร่งรดังาน 

จนถึงขัน้การบอกเลิกสญัญา

 ท่ีพบ ส่วนใหญ่จะส่ง S-Curve แต่ไม่ได้ส่งแผนการเบิกเงิน
ให้ส่งแผนการเบิกเงิน เพ่ือ ชย.ทร.ได้เตรียมวางแผนการ
เบิกจ่ายเงินให้ผูร้บัจ้าง



ตย.แผนการเบิกจ่ายเงนิ
ครัง้ท่ี ประจ าเดือน งวดท่ีส่ง รอ้ยละ จ านวนเงิน รวมเงิน

1 ม.ค.63 1 5 xxx xxx

2 ก.พ.63 2 
3

4
5

xxx
xxx

xxx
xxx

… … …

9 ก.ย.63 29 
30

5
5

xxx
xxx

xxx
xxx

รวมเป็นเงนิ 30 100 xxx xxx



3.กรณีงานมีปัญหาหรือเจออุปสรรคในระหว่าง
ก่อสร้าง(รวมถงึโรคโควดิ19)
ปัญหาการส่งมอบพืน้ท่ีล่าช้า

การขอขยายเวลา กรณีทัว่ไป

การขยายเวลา กรณีโควิด19
ปัญหาเจออปุสรรคในการก่อสรา้ง

แก้โดยใช้ Shop drawing

การแก้ไขสญัญา



4.เมื่อมี พรบ.ใหม่ ระเบยีบใหม่ ค าส่ังใหม่
กระบวนการต่างๆ อาจไม่เหมือนเดมิ
ค าสัง่ กห. การจดัซ้ือจดัจ้างฯ กห. ใหม่

    - การขยายเวลา ยงัอยู่ใน ทร. เหมือนเดิม

    - การแก้ไขสญัญา ตามอ านาจสัง่ซ้ือ สัง่จ้าง

ยกตวัอย่าง 

    - มีบางบริษทั เปล่ียนจาก บจ. เป็น บมจ. 

    -ต้องแก้ไขสญัญา วงเงินสงู อยู่ในอ านาจ ผบ.สส.

    - ท าให้ระหว่างรอแก้ไขสญัญา ไม่สามารถเบิกเงินได้



5.การบอกเลิกสัญญา

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการบอกเลิกสญัญาจ้าง 
ของ ทร. (ปี 58)

ตอนน้ีก าลงัเสนอ ทร.ปรบัปรงุหลกัเกณฑฯ์ (ปี 63)



6.ซ่อมท าสิ่งช ารุดบกพร่อง(ทีอ่ยู่ในค า้ประกัน)

แจ้งซ่อมครัง้ท่ี 1 (ถ้าไม่ซ่อมท าในครัง้แรก)

แจ้งครัง้ท่ี 2 (แจ้งค าขาด) / พร้อมให้ กอบ. หรือ กงช. ท า
ประมาณการซ่อมท า

 ถ้ายงัไม่มาซ่อมท า หลงัจากแจ้งครัง้ท่ี 2 …จะยึด
หลกัประกนั/ ฟ้องธนาคารผูค้ า้

ชย.ทร.อาจซ่อมท าเอง หรือ จ้างซ่อม



จบการบรรยาย
ตอบข้อซักถาม


